



## BURMISTRZ MIASTA ORZESZE

43-180 Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, tel. +48 32/ 3248800, fax +48 32/ 3248826  
e-mail: burmistrz@orzese.pl

www.orzesze.pl

Orzesze, 18.04.2023 r.

B.1710.1.2023

WIR.KW-0073/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Wita Stwosza 2  
40-036 Katowice

dotyczy: informacji pokontrolnej z kontroli na zakończenie realizacji Projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.04.2023 r. dotyczące informacji pokontrolnej, przekazujemy podpisaną informację pokontrolną bez zastrzeżeń. Ponadto informujemy, że zgodnie z uwagami w informacji pokontrolnej skorygowane tabele nr 7 i 8 podpisano oraz zeskanowano i zamieszczono w systemie SL2014 w repozytorium dokumentów dla projektu, dodatkowo wgrano tabele w formie xls.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

*Blaski*  
mgr Mirosław Blaski

kopia WIR a/a



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



**Tabela: KOSZTY KWALIFIKOWALNE | NIEKWALIFIKOWALNE W PODZIALE NA ZADANIA I WYSTAWIONE FAKTURY ORAZ DOCHÓD WYKAZANY WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ**

Beneficjent: Miasto Orzesze

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Zorńskiej 19\*

Numer projektu: POIS.01.07.01-00-004820

A. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE (według Harmonogramu Realizacji Projektu)												
Lp.	Opis zadania (z wyłączeniem kosztów kwalifikowalnych)	Nr wniosku o płatność w trybie realizacji dokumentu / faktury	Nr dokumentacji	Nr umowy	Suma kosztów kwalifikowalnych	Suma kosztów niekwalifikowalnych	Suma kosztów w całości	Suma kosztów kwalifikowalnych (wzrost dokumentacji / faktury netto)	Suma kosztów niekwalifikowalnych (wzrost dokumentacji / faktury netto)	Suma kosztów kwalifikowalnych (wzrost dokumentacji / faktury netto)	Suma kosztów niekwalifikowalnych (wzrost dokumentacji / faktury netto)	
												Suma kosztów kwalifikowalnych (wzrost dokumentacji / faktury netto)
1	Przygotowanie projektu											
1.a	1.1 Sprzedaż 4 sztuków energetycznych budynków umowa nr CRUJ01442020 z dnia 02.03.2020r. § 6 pkt 1a opracowanie 4 sztuków energetycznych budynków komunalnych w Orzeszu tj. przy ul. Dąbskiej 19, Batorego 1, Uczniowskiej 3, Centralnej 309 w ramach przedsięwzięcia: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach RPO Województwa Śląskiego"	POIS.01.07.01-00-004820-002	15/04/2020		12 000,00	2 243,90	9 756,10	7 604,88	1 795,12	6 634,14	2 985,86	
1.b	1.2 Dokumentacja aplikacyjna - studium wykonalności wraz z analizą finansową umowa nr CRUJ01442020 z dnia 02.03.2020r. § 6 ust.1 lit.b sporządzenie studium wykonalności realizacji projektu termomodernizacji budynków wraz z załącznikami finansowymi	POIS.01.07.01-00-004820-002	20/05/2020		3 000,00	560,98	2 439,02	1 651,22	448,78	1 659,54	741,46	
1.c	1.3 Dokumentacja techniczna opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Zorńskiej 19.	POIS.01.07.01-00-004820-002	18/04/20		28 371,20	4 931,20	21 440,00	21 440,00	4 931,20	18 224,00	6 147,20	
2	2.1 Roboty budowlane											
2.a	2.1.2.5 Batorego 1 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	21/05/2020		90 976,50	6 739,00	84 237,50	64 237,50	26 739,00	54 601,85	36 374,62	
2.b	2.2.2.5 Centralnej 309 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	21/05/2020		59 676,50	6 939,00	86 737,50	81 627,86	12 048,64	69 383,66	24 252,62	
2.c	2.3.2.5 Zorńskiej 19 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	02/06/2022		211 387,52	15 668,33	198 228,73	156 529,19	61 936,60	52 646,11	159 741,41	
2.d	2.4.2.5 Zorńskiej 19 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-006	02/06/2022		214 987,03	15 668,33	198 228,73	156 529,19	61 936,60	52 646,11	159 741,41	
2.e	2.5.2.5 Uczniowskiej 3 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	21/05/2020		166 265,46	12 464,11	150 801,35	134 301,35	33 984,11	114 156,15	54 109,31	
2.f	2.6.2.5 Zorńskiej 19 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	21/05/2020		179 955,46	12 954,11	169 301,35	150 801,35	33 984,11	114 156,15	54 109,31	
2.g	2.7.2.5 Zorńskiej 19 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	22/05/2020		244 880,20	18 135,27	226 744,93	149 222,16	95 659,02	126 638,85	118 041,35	
2.h	2.8.2.5 Zorńskiej 19 w Orzeszu zgodnie z audytem energetycznym, promocja projektu (tablica informacyjna 1 szt.)	POIS.01.07.01-00-004820-004	22/05/2020		247 590,29	18 339,26	229 251,01	161 222,16	96 358,11	128 638,85	119 041,44	
<b>C. DOCHÓDY DOKONUJĄCE WYDATKI KWALIFIKOWALNE I DOKONUJĄCE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE (według załączki DOCHÓD we wnioskach o płatności*)</b>					1 460 380,45	114 837,48	1 369 025,66	911 753,21	660 306,84	690 024,31	750 462,98	0,00
<b>B. CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU</b>												
1	Sprzedaż sromu ul. Batorego 1	POIS.01.07.01-00-004820-004	56/PUJ/2021		857,19	160,29	696,9	697,19		726,51		
2	Sprzedaż sromu ul. Uczniowska 3	POIS.01.07.01-00-004820-004	57/PUJ/2021		1 301,34	243,34	1 058,00	1 301,34		1 058,00		
3	Sprzedaż sromu ul. Zorńska 19	POIS.01.07.01-00-004820-006	57 31/PUJ/2022		273,31	51,11	222,20	273,31		232,31		
<b>D. CAŁKOWITY DOCHÓD PROJEKTU DOKONUJĄCY WYDATKI KWALIFIKOWALNE I DOKONUJĄCY WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE</b>					1 460 380,45	114 837,48	1 369 025,66	911 753,21	660 306,84	690 024,31	750 462,98	0,00
<b>E. PROJEKT RAZEM (B+C-D)</b>					1 460 380,45	114 837,48	1 369 025,66	911 753,21	660 306,84	690 024,31	750 462,98	0,00

18.04.2023

18.04.2023 BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Jankowski  
Burmistrz Miasta Orzesza

\* - Jeżeli na projekcie nie uzyskano dodatkowych wydatki kwalifikowalne i dokonawszanie należy wpisać w tabeli C pole Raafaj docheru NIE DOTYCZY  
 \*\* - W części C dochody należy wykazywać jako wartości dodatnie  
 \*\*\* - Od sumy uzyskanej w poszczególnych kolumnach pozycji B należy odjąć sumy uzyskane w poszczególnych kolumnach pozycji D

**TABELA 7. FINANSOWANIE PROJEKTU W ROZBICIU NA ZADANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Beneficjent: Miasto Orzesze

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Zorskiej 19”

Numer projektu: POIS.01.07.01-00-0048/20

1	2	3	6	7	8	9
Lp.	Wzrostanie (kontrakt) / obiekty / elementy / elementy rozliczenia / elementy rozliczenia	Wyszczególnienie (kontrakt / obiekty / elementy / elementy rozliczenia) / nazwa zadania	Finansowanie	Całkowita wartość projektu w budżecie (PLN brutto)	Całkowita wartość projektu w budżecie (PLN brutto)	Całkowita wartość projektu w budżecie (PLN brutto)
			<b>Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wn)</b>	<b>994 776,36</b>	<b>1 480 190,16</b>	<b>1 480 190,16</b>
			Razem wk:	811 793,32	809 361,48	809 361,48
			Dotacja celowa			
			płatność	690 024,32	687 957,26	687 957,25
			budżet państwa			
			budżet jst	121 769,00	121 404,22	121 404,23
			inne krajowe środki publiczne <sup>4)</sup>			
			WFOŚiGW Katowice - Pożyczka			
			prywatne <sup>5)</sup>			
			EBI			
			Razem wn:	182 983,04	670 828,68	670 828,68
			budżet jst	182 983,04	670 828,68	670 828,68
			Podatek VAT z zadania	79 131,04	113 976,50	113 976,50
			prywatne <sup>5)</sup>			
			EBI			
1			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn) <sup>6)</sup>	38 371,20	38 371,20	38 371,20
			Razem wk <sup>7)</sup>	31 196,10	31 196,10	31 196,10
			Razem wn:	7 175,10	7 175,10	7 175,10
			w tym Podatek VAT 23%	7 175,10	7 175,10	7 175,10
2			Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wn)	956 405,16	1 441 818,96	1 441 818,96
			Razem wk:	780 597,22	778 165,38	778 165,38
			Razem wn:	175 807,94	663 653,58	663 653,58
			w tym Podatek VAT 8%	71 956,94	106 801,40	106 801,40

18.04.2023  
 18.04.2023  
 Główny Księgowy/Starbnik  
 (imię i nazwisko, data, podpis)

18.04.2023  
 Kierownik Jednostki  
 (imię i nazwisko, data, podpis)

Burmistrz Miasta