

Załącznik nr 3 do umowy nr WRZP.272.15.2019

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy „Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach”																	
Rodzaj robót budowlanych	Wartość robót brutto	Rok 2019						Rok 2020									
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00 zł	■	■	■													
Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka, mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż, instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody	2.180.000,00 zł			■	■	■	■	■	■								
Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty zewnętrzne, wentylacja	1.010.813,91zł							■	■	■							
Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1.009.000,00zł										■	■	■	■			
Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520.000,00 zł													■	■	■	

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Burszka

MIASTO ORZESZE
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP- 6351834596, REGON 276257653

BURMISTRZ MIASTA
Inż. Mirosław Blaski

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
43-190 Mikołów ul. Fiołkowa 28a
NIP 635-10-02-298 REGON 272369390
KRS 0000578674 tel. (32) 226-10-37
biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
Tomasz Kurpas
WSZCZÓLNIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy „Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach”																	
Rodzaj robót budowlanych	Wartość robót brutto	Rok 2019						Rok 2020									
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00 zł	█															
Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka,	800.000,00 zł			█													
Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż, instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody, roboty zewnętrzne, wentylacja	1.700.813,91zł							█									
Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1.699.000,00zł									█							
Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520.000,00 zł													█			

MIASTO ORZESZE
ul. Św Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP 6351834596, REGON 276257653

BURMISTRZ MIASTA
Blaski
Inż. Mirosław Blaski

SKARBNIK GMINY
Burszka
mgr Ivona Burszka

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
43-190 Mikołów ul. Fiołkowa 28a
NIP 635-10-02-298 REGON 272369390
KRS 0000578674 tel. (32) 226-10-37
biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
Andrzej Kurpas
WSPÓŁNIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy „Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach”																	
Rodzaj robót budowlanych	Wartość robót brutto	Rok 2019							Rok 2020								
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00 zł	■	■	■													
Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka,	800.000,00 zł			■	■	■	■	■	■								
Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż, instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody, roboty zewnętrzne, wentylacja	1.700.813,91zł								■	■	■	■	■				
Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1.699.000,00zł										■	■	■	■			
Roboty dodatkowe związane z szóstym oddziałem oraz dodatkowym murem oporowym	350.000,00 zł															■	
Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520.000,00 zł															■	

MIASTO ORZESZE
ul. Św Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP- 6351834596, REGON 276257653

BURMISTRZ MIASTA
Blaski
inż. Mirosław Blaski

SKARBNIK GMINY
β-l
mgr Iwona Burszka

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
43-190 Mikołów ul. Langego 28a
NIP 635-10-02-298 REGON 272369390
KRS 0000378674 tel. (32) 226-10-37
biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

Kurpas Andrzej

załącznik nr 2 do aneksu nr 4
do umowy nr WZP.272.15.2019

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy „Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach”																			
Rodzaj robót budowlanych	Wartość robót brutto	Rok 2019							Rok 2020										
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00 zł	████████████████████																	
Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka	800.000,00 zł			████████████████████															
Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, , mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż, instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody, roboty zewnętrzne, wentylacja.	1.700.813,91zł							████████████████████											
Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, roboty wykończeniowe wewnętrzne wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1.699.000,00zł										████████████████████								
Roboty dodatkowe związane z szóstym oddziałem oraz dodatkowym murem oporowym	350.000,00zł															████████			
Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520.000,00 zł															████████████████			

MIASTO ORZESZE
ul. Św Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP 6351834596, REGON 276257653

Z upoważnienia Skarbnika
[Signature]
mgr Aleksandra Blacha

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
Inż. Mirosław Błaski

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
[Signature]
Andrzej Kurpas
WSPÓLNIK

„KURPAS G & A” T. KURPAS
SPÓŁKA JAWNA
[Signature]
Tomasz Kurpas
WSPÓLNIK