Faziska Gérne, dnia 22 stycznia 2018 r.

| Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. $w. Wawrgyrica 21

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 . “Prawo o ruchu drogowym”
(Dz. U. z 2017 1. poz. 1260 — tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami) w zwigzku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1
oraz §11 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 — tekst jednolity, z poZniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11.01.2018r., (data wplywu 11.01.2018r.), Pana Jaroslawa Kubis,
reprezentujacego PRONAD-Q Projekty i Nadzory z siedzibg 43-211 Czarkow ul. Powstaficow Slaskich 77,
ktéry dziata na mocy pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze
w sprawie: zaiwierdzenia projektu orgamizacji ruchu na czas realizacji zadania pn.: ,, Remont odcinka

ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaskowicach”™

zatwierdzam w czesei

przedtozony projekt w zakresie drog publicznych powiatowych ul. Fabrycznej oraz ul. Stuska oraz drogi
gminnej ul. Budowlanych z nastgpujgca uwaga:

1. W ciggu ul. Stuska oraz ul. Budowlanych nalezy ustawi¢ tablice typu F-6a wraz z piktogramami

snakéw A-14 oraz A-12. Jednoczesnie nalezy zrezygnowaé ze stosowania znakéw A-12+A-14 w ciggu

ul. Budowalnych.

Projektowane i stosowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zalgcznikami nr 1-4 do Rozporzqdzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzei bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181;
z pbin. zm. ).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projekiu zobowigzana jest do
zawiadomienia Organu zarzgdzajgcego ruchem, Zarzqd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmnicj na 7 dni pried duiemn wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin waznoéci zatwierdzenia — wprowadzenia organizacji ruchu : do 31.12.2018 r.

(brak wprowadzenia przedmiotowe]j organizacji ruchu drogowego w calogci lub czedci w/wym. terminie powoduje utratg
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczno$é ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ).
Zalgczniki :

- opieczgtowany projekt 1 egz.

- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

Ofrzymujqg.
- Adresat (Pelnomocnik Jarostaw Kubis)
- PZDala

Do wiadomosci (bez zal.):
—  Komenda Powiatowa Policji w Mikolowie — Rd-95/18

( zatwierdzony przez Staroste Mikolowskiego projekt znajduje sie do wglgdu
w Powiatowym Zarzqdzie Drdg, 43-170 Laziska Gorne, ul. Chopina &)
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Projekt tymezasowej organizacji ruchu Odcinek ul Fabrycznej
w Orzeszu — Jaskowicach.
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1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg:

umowa z Miastem Orzesze ul. Sw.Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 59/2017
7 dnia 01.12.2017r.)

plan sytuacyjny w skali 1:1000

wizja w terenie

przepisy obowigzujace w powyzszym zakresie :

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szezegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

= Rozporzadzenie — Ministrow Infrastruktury ~ oraz ~ Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szozegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul.Sw.Wawrzynca 21, 43 — 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
remontu odcinka ul.Fabrycznej w Orzeszu - JaSkowicach.

4.Stan istniejacy — chrakterystyka ruchowa.

Ul.Fabryczna na odcinku objetym remontem jest drogg wewnetrzng o nawierzchni z
asfaltobetonu ograniczonej kraweznikiem.. Natezenie na ww. ulicy jest znaczne
stanowi dojazd do posesji oraz do zaktadow zlokalizowanego przy Ww. ulicy. Srednia
szeroko$é jezdni ww. ulicy wynosi 5,2m.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek ul Fabrycznej
w Orzeszu — Jaskowicach.
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5. Projektowane rozwigzanie — projekt stale] organizacji ruchu.

5.1. Zasady ogolne

Projektowane oznakowanie pionowe w ciggu ul. Fabrycznej nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzeénia 2003r.W sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003r. W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

5.2.Projektowane oznakowanie.

Roboty polegajace na utozeniu nowe;j nawierzchni asfaltobetonowej prowadzone bedg
systemem poléwkowym z podzialem na 2 etapy przy udostepnieniu dla ruchu czgsci
jezdni o szerokosci min. 2,6m.Oznakowanie istniejace w rejonie prowadzonych robot
(obszar opracowania) przedstawiono na rysunku 2.

Oznakowanic i zabezpieczenie rob6t przedstawiono na rys. nr 3 (etap 1) — 4 (etap 2)
Po kazdej dniéwcee roboczej prace nalezy doprowadzic do takiego etapu, aby istniala
mozliwoéé dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokosci przeznaczone)

dla ruchu drogowego wynoszacej 2,5m.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek ul I'abrycznej
w Orzeszu — Jaskowicach.
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5.3. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawea robét jest zobowigzany do:

1) Poinformowania mieszkancéw oraz zaklady pracy zlokalizowane przy

WW. ulicy (7 dni przed) 0 terminie wprowadzenia
ograniczeii w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzonymi robotami oraz
o planowanym terminie ich zakonczenia.

2) Oznakowania i zabezpieczenia robot.

3) Natychmiastowego usuniccia uszkodzenia lub uzupelnienia jakiegokolwiek
clementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowigzek kontroli  oznakowania robét mnalezy do  kierownika  robot.

4) Przygotowania kladek dla pieszych U-28 w celu umozliwienia przejécia pieszych
(mieszkanc6w) na posesje.

5) Umozliwienia w razie koniecznosci dojazdu samochodom uprzywilejowanym.

6) Usuni¢cia oznakowania wprowadzonego na czas robot po ich po zakonczeniu.
6. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia wynikaja
z konieczno$ci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez zamkniecie dla ruchu
czesei jezdni odcinka ul.Fabrycznej (zgodnic z etapami robot).

W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne i czytelne
oznakowanie na czas robot.

Pracownicy prowadzacy prace w pasie drogowym winni by¢ przeszkoleni co do

zagrozen dla nich jak i kierowcow korzystajgcych w ww. drogi powiatowej oraz nie
stwarza¢ zagrozenia w ruchu drogowym, ktore moglyby skutkowaé kolizjg lub

wypadkiem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek ul. Fabrycznej
w Orzeszu — Jaskowicach




B | OPIS TECHNICZNY 6 |

7. Termin wprowadzenia oznakowania : 2018r.

8. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robot nalezy wykona¢ ze znakow z grupy
LSrednie” wykonanych z folii odblaskowej.

Projekt lymczasowej organizacji ruchu Odcinek ul Fabrycznej |
w Orzeszu — Jaskowicach.
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