

Orzesze, 24.05.2018r.

WRZP.271.19.2018

Informacja na stronie internetowej na której dostępna jest  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na  
zadania: „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w Orzeszu - II”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

1. „w związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie oświetlenia ulicznego w Państwa gminie informujemy, że otrzymaliśmy informację od producenta słupów oświetleniowych, że termin dostawy wynosi 11 tygodni.

Mając na uwadze zawarty w SIWZ-ie maksymalny termin realizacji zamówienia 60 dni zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania.”

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminy realizacji zamówienia zgodnie ze zmianą SIWZ opisaną poniżej.**

2. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający w celu oceny ofert zrezygnował z kryterium nr 3 „Termin realizacji zamówienia”. Uzyskaliśmy informację od Producenta słupów, że obecnie termin realizacji wynosi minimum 2,5 miesiąca. Nie jest więc możliwe zaoferowanie terminu krótszego niż 60 dni, gdyż nawet termin maksymalny wskazany przez Zamawiającego jest mało realny.

**Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgodę na rezygnację z kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”, jednocześnie wydłuża terminy realizacji zamówienia zgodnie ze zmianą SIWZ opisaną poniżej.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I.

1. W SIWZ ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zmieniana treść: „1. Termin realizacji zamówienia: max. do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone zostanie na następny najbliższy dzień roboczy.

**Treść po zmianie:** „1. Termin realizacji zamówienia: max. do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia

realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone zostanie na następny najbliższy dzień roboczy.

2. W SIWZ ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT. pkt Ad. 3

Zmieniana treść: Ad. 3. Termin realizacji

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :

MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się MP=20.

Otrzyma ją wykonawca oferujący najkrótszy termin realizacji zamówienia.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 60 dni – 0 (zero punktów)

Termin realizacji zamówienia do 50 dni – 10 punktów

Termin realizacji zamówienia do 40 dni – 20 punktów

**Treść po zmianie:** „Ad. 3. Termin realizacji

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :

MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się MP=20.

Otrzyma ją wykonawca oferujący najkrótszy termin realizacji zamówienia.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 120 dni – 0 (zero punktów)

Termin realizacji zamówienia do 110 dni – 10 punktów

Termin realizacji zamówienia do 100 dni – 20 punktów

3. W SIWZ ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zmieniana treść:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.05.2018r. do godz. 9:00”

Treść po zmianie:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **04.06.2018r.** do godz. 9:00”

4. W SIWZ ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zmienia się treść:

„2. Termin składania ofert.

Upływa dnia 28.05.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

"  
Dnia 24.05.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze"

Treść po zmianie

„2. Termin składania ofert.

**Upływa dnia 04.06.2018r. o godz. 9:00**


3. Termin otwarcia ofert.

**Dnia 04.06.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze"**

II. Ponadto zmianie ulega:

1. Druk oferty w zakresie pkt 2. Termin realizacji zamówienia – zmieniony druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji .
2. Ogłoszenie o zamówieniu – zmieniona treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji

h III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Burmistrza  
  
mgr inż. Sylwia Krawczyk

